ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOS
C.F. 97833110014 C.M. TOIC8BV00Q
A0CC915 - Ufficio per la transizione al Digitale
Prot. 0002331/U del 27/02/2023 09:35

IC DUCA D'AOSTA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 MIUR
Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

***ISTITUTO COMPRENSIVO* "DUCA D'AOSTA"**
Via C. Capelli, 51 – 10146 Torino
Codice Fiscale 97833110014 – Codice Univoco UFULD2
Codice Meccanografico TOIC8BV00Q - Telefono 011/724696
e-mail: TOIC8BV00Q@istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Torino, vedi segnatura

ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"

Titolo del progetto: "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-241

CUP: F14D22001090006 - CIG SIMOG: 960677732C

Fornitura di arredi e attrezzature digitali

Impresa Partita INFORMATICA SYSTEM S.R.L IVA: 01053440044 - Codice Fiscale: 01053440044 · Indirizzo: PIAZZETTA DEL BORGO 1 - 12080 - VICOFORTE (CN)

Importo lavori: € 52984,00 iva esclusa, più IVA € 11.656,48, per un importo complessivo pari ad € 64640,48;

Contratto in data 27/02/2023 – documento di stipula - NUMERO RDO 3397817

*** * * ***

La sottoscritta dott.ssa Serenella Cuiuli, in qualità di Responsabile del Procedimento, vista la proroga disposta dal MIM prot. n. 11216 del 31/01/2023 avente come oggetto:…Proroga del termine per la chiusura dei progetti al 31/07/2023.

Considerato che nel corso dell'assegnazione dell'appalto si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal disciplinare: esclusione partecipante e a seguito istanza della ditta interessata, riammissione del concorrente, riapertura buste, richieste chiarimenti, difficoltà nella verifica documenti con nuova piattaforma e conseguente aggiudicazione tardiva rispetto ai termini previsti;

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga fino al 31 maggio per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Serenella CUIULI
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.